

Утверждаю:

Заместитель главы администрации
Нижнесергинского муниципального района
Екенин А.Н.

Утверждаю:

Начальник Управления образования
администрации Нижнесергинского
муниципального района

Т.И. Черткова

Дорожная карта

**мероприятий по организации и внедрению сетевого взаимодействия в области реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в Нижнесергинском муниципальном районе
на 2022 – 2023 г.**

Цель: Развитие сетевого взаимодействия в дополнительном образовании Нижнесергинского муниципального района.
Задачи:

1. Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия;
2. Получение лицензий на дополнительное образование образовательными организациями Нижнесергинского МР.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Результат
1.	Проведение оценки оснащенности и достаточности материально-технических, кадровых и иных ресурсов для реализации образовательных программ, выявление дефицита ресурсного обеспечения	Специалист Управления образования – Байгужина Н.В., директора ОО	Июнь 2022 года	Аналитическая справка, содержащая: <ul style="list-style-type: none">• информацию о наличии ресурсных дефицитов;• характеристику дефицитов.
2.	Определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия с организациями-партнерами	Специалист Управления образования – Байгужина Н.В.,	Июнь 2022 года	Реестр направлений сетевого взаимодействия.

		директор МОЦ – Каргапольцева Е.В.		
3.	Поиск организаций-партнеров	Начальник Управления образования – Черткова Т.И., руководители ОО	Июнь - июль 2022 года	Реестр (перечень) организаций, обладающих требуемыми ресурсами и запросами, содержащей информацию: <ul style="list-style-type: none"> • наименование организации; • характеристику требуемых образовательной организации и имеющихся у данной организации ресурсов; • наименование образовательной программы, для реализации которых они требуются
4.	Оценка их материально- технического, инфраструктурного и кадрового потенциала	Специалист Управления образования – Байгужина Н.В., методист МОЦ – Косолапова В.Л.	Июнь - июль 2022 года	Информационная справка
5.	Определение механизмов взаимодействия общеобразовательной организации с организацией- партнером	Начальник Управления образования – Черткова Т.И., руководитель МОЦ – Каргапольцева Е.В.	Июль 2022 года	Проведение согласительных совещаний, переговоров с фиксацией решений в протоколах.
6.	Разработка муниципальной модели сетевого взаимодействия на территории Нижнесергинского МР	Руководитель МОЦ – Каргапольцева Е.В., методист МОЦ –	Июль 2022 года	Утвержденная модель сетевого взаимодействия.

		Косолапова В.Л.		
7.	<p>Внедрение модели сетевого взаимодействия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и заключение договоров; 2. Разработка сетевых программ; 3. Разработка локальных актов в ОО. 	<p>Руководители ОО</p>	<p>Август – сентябрь 2022 года</p>	<p>Заключённые договора, программы сетевого взаимодействия, локальные акты ОО.</p>
8.	<p>Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме</p>	<p>Руководители ОО</p>	<p>Сентябрь 2022 – май 2023 года</p>	<p>Увеличение охвата детей дополнительным образованием.</p>
9.	<p>Проведение информационной кампании для общестественности</p>	<p>Руководитель МОЦ – Каргапольцева Е.В., методист МОЦ – Косолапова В.Л., Руководители ОО</p>	<p>Сентябрь 2022 года</p>	<p>Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации соответствующей образовательной программы в сетевой форме. Информационная пропаганда в соц. сетях, информационных стендах.</p>
10.	<p>Мониторинг внедрения муниципальной модели сетевого взаимодействия</p>	<p>Начальник Управления – образования – Чертова Т.И., руководитель МОЦ – Каргапольцева Е.В., методист МОЦ – Косолапова В.Л., руководители ОО</p>	<p>Январь - май 2023 года</p>	<p>Информационно – аналитическая справка на уровне муниципалитета.</p>

11.	Разработка управленческих решений по итогам внедрения и реализации модели сетевого взаимодействия	Начальник Управления – Черткова Т.И.	Июнь 2023 года	Приказы, распоряжения
-----	---	--------------------------------------	----------------	-----------------------



Руководитель МОЦ Нижнесергинского МР

Е.В. Каргаполовцева